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Återkoppling av Länsstyrelsen i Västmanlands läns 
återrapportering av Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027 
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön har tagit emot Länsstyrelsen Västmanlands läns 
rapportering av Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027. Tack för ert svar! 

I denna skrivelse finns Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns sammanställning av era svar 
tillsammans med information av hur andra länsstyrelser svarat, nationellt och i Norra 
Östersjöns vattendistrikt. Vi vill med skrivelsen förmedla övergripande återkoppling på er 
rapportering. Vi ser också fram emot fortsatt dialog kring genomförandet av åtgärderna i 
samband med vårt besök hos er 6 november 2024. 

I Norra Östersjöns vattendistrikt finns hela eller delar av 7 län. Vattenmyndigheten i Norra 
Östersjön återkopplar om återrapporteringen av åtgärdsprogrammen till länsstyrelserna i 
Västmanlands län, Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län och Örebro län. 
Länsstyrelsen i Östergötland får sin återkoppling från Vattenmyndigheten i Södra Östersjön. 
Länsstyrelsen i Dalarna får återkoppling från Vattenmyndigheten i Bottenhavets 
vattendistrikt. Länsstyrelsen Örebro län får även återkoppling från Vattenmyndigheten Södra 
Östersjön om sin återrapportering av Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist. 

Sammanfattning och generella medskick 

År 2027, tidpunkt då miljökvalitetsnormerna ska ha uppnåtts  
Vattendirektivets målsättning är att god status eller potential skulle uppnås i alla 
vattenförekomster till år 2015. Med stöd av vissa undantagsbestämmelser har uppfyllande av 
målet kunnat skjutas fram tidsmässigt, dock som längst till 2027. Det innebär att alla rimliga 
åtgärder förväntas vara genomförda senast år 2027. Efter 2027 kommer en tidsfrist för att nå 
miljökvalitetsnormerna vid en senare tidpunkt endast vara möjlig om åtgärder är 
genomförda, men att en viss tid för naturlig återhämtning i vattenförekomsten samtidigt 
krävs för att miljökvalitetsnormen ska nås. Efter 2027 minskar alltså Sveriges möjligheter att 
sätta undantag i form av tidsfrist. Det betyder att de åtgärder som behöver göras för att nå 
miljökvalitetsnormerna för vatten i de allra flesta fall behöver utföras innan år 2027. Det här 
inkluderar även de administrativa åtgärderna i åtgärdsprogrammen för vatten, vilka därmed 
behöver vara genomförda fullt ut fram till 2027.  
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Mer resurser behövs till genomförandet av länsstyrelsernas åtgärder 
Åtgärderna i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten är juridiskt bindande för 
åtgärdsmyndigheterna att genomföra. Det framgår av 5 kap 3 och 11 § Miljöbalken. 

Utifrån Länsstyrelsernas rapportering pågår arbete med att förbättra och skydda 
vattenmiljöerna i distriktet. Till viss del görs arbetet med utgångspunkt från 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Vattenmyndigheten konstaterar ändå att Länsstyrelserna i 
Norra Östersjöns vattendistrikt genomgående behöver öka genomförandegraden och 
prioritera arbetet med åtgärder högre. I många fall hänvisar Länsstyrelserna till att det behövs 
mer resurser för att öka genomförandegraden. 

Finansieringen av Länsstyrelsens åtgärder i åtgärdsprogrammet sker inom ramen för den 
ordinarie budgetprocessen. Mer information om kostnad och finansiering finns i kap 3 i 
åtgärdsprogrammet. Vattenmyndigheterna har också publicerat ett underlag för 
länsstyrelsernas finansiering av åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Den återfinns på 
vattenmyndigheternas hemsida: Underlag för länsstyrelsernas finansiering för 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2022-2027 | Vattenmyndigheterna 

Varje länsstyrelse behöver tydliggöra sitt resursbehov för genomförandet av sina åtgärder i 
Åtgärdsprogram 2022–2027 i budgetunderlaget till regeringen. 

Vi noterar också att det för flera av länsstyrelsernas åtgärder behövs mer och bättre 
vägledning och stöd, samt erfarenhetsutbyten. Vattenmyndigheterna har inte mandat att 
vägleda i frågor om tillsyn och prövning eller vägleda om fysisk planering, men noterar att 
många uttrycker behovet. I vissa fall kan Vattenmyndigheten bidra till erfarenhetsutbyten, 
förtydliganden och stöd, men i huvudsak hänvisar vi till den myndighet som har ansvar för 
att vägleda. Vägledande myndigheter för uppgifter som länsstyrelserna har i 
åtgärdsprogrammet för vatten är Boverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket eller Havs- 
och vattenmyndigheten. 

Stöd från Vattenmyndigheterna till åtgärdsmyndigheterna 
Vattenmyndigheterna har tagit fram olika stöd för att förenkla kommunernas åtgärdsarbete: 

• De fem vattenmyndigheterna har gemensamt tagit fram underlag som kan hjälpa 
handläggningen inom olika områden. Se våra Digitala åtgärdsunderlag 

• De fem vattenmyndigheterna har också tagit fram en sammanställning av 
riskbedömningar av vatten som inte når god status till 2027 gällande övergödning, 
miljögifter och fysisk påverkan. Här finns också information om åtgärder för 
vattenskydd. Materialet presenteras per kommun eller län) i tabellform. Du kan läsa mer 
om tabellen eller ladda ner den här: Planeringsunderlag i Excel. 

• Gällande åtgärder mot övergödning har de fem vattenmyndigheterna tagit fram ett 
kartunderlag för att underlätta prioriteringen av övergödningsåtgärder. Detta underlag 
går också att ladda ner. Se Övergödningskartan. 

• Vattenmyndigheterna har tagit fram utbildningsmaterial som främst riktar sig till 
kommunpolitiker som kan vara värdefullt även för andra och beställa det på vår 
webbplats: Utbildning för kommunpolitiker. Därutöver finns också en skrift riktad till 
politiker – Nyttan med bättre vatten – som finns att ladda ner eller beställa på vår 
webbplats. 

https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2023/underlag-for-lansstyrelsernas-finansiering-for-vattenmyndigheternas-atgardsprogram-2022-2027.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2023/underlag-for-lansstyrelsernas-finansiering-for-vattenmyndigheternas-atgardsprogram-2022-2027.html
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/storymaps/collections/4b2c652f971e4618a8be3a6b0ea63158
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/storymaps/collections/4b2c652f971e4618a8be3a6b0ea63158?item=12
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=85131fe1a5c0443ca0b26e3f0a904c67
https://www.vattenmyndigheterna.se/atgarder/lar-mer-om-atgarder/utbildning-for-kommunpolitiker.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2020/nyttan-med-battre-vatten.html
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Återkoppling per åtgärd 
Nedan finns figurer som visar hur samtliga 21 länsstyrelser svarat på frågor om de 12 
åtgärder som är riktade till länsstyrelser i Åtgärdsprogram 2022–2027. Svaren bygger på en 
självutvärdering hos respektive länsstyrelse, motivering samt vad länsstyrelsen angett behövs 
för att öka genomförandet. I vår återkoppling ingår för respektive åtgärd; en 
sammanställningen av samtliga länsstyrelsers svar, en redovisning av er länsstyrelses svar och 
motivering samt Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns kommentar till ert svar. 

Alla enkätsvar som inkommit från länsstyrelser, kommuner och nationella myndigheter 
kommer att publiceras som ett Exceldokument på Vattenmyndigheternas webbplats. 

För att se frågornas utformning hänvisar vi till vårt utskick av enkäten samt sidan till stöd för 
självutvärderingen på vattenmyndigheterna.se.. 

Åtgärderna i sin helhet hittar du i Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns Åtgärdsprogram för 
vatten 2022-2027, som finns publicerade på vattenmyndigheterna.se.  

  

https://www.vattenmyndigheterna.se/atgarder/rapportering-av-arbetet-med-atgardsprogrammet/stod-till-sjalvutvardering---aterrapportering-2023.html/
https://www.vattenmyndigheterna.se/atgarder/rapportering-av-arbetet-med-atgardsprogrammet/stod-till-sjalvutvardering---aterrapportering-2023.html/
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Åtgärd 1, Sektorsövergripande planering för åtgärdsprogrammets 
genomförande 
Samtliga 21 länsstyrelsers självutvärdering gällande åtgärd 1 samt vilka förutsättningar som 
uppges behövas för ökad genomförandegrad illustreras i figur 1 och 2, nedan. 

 

Figur 1: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 1. 
Stapeln anger antalet län. Vattenmyndigheten har adderat två länsstyrelser som svarat att de inte 
jobbar med åtgärden i utslagsfrågan och i stället placerat deras svar i klass 1 på den femgradiga skalan. 

 

 

Figur 2: Fördelningen av vad Länsstyrelserna har angett behövas för högre genomförandegrad av 
åtgärd 1. Staplarna visar antalet av länens val av olika förutsättningar för ökad genomförandegrad. 
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Länsstyrelsen i Västmanlands svar – åtgärd 1 
Länsstyrelsen i Västmanland har på en femgradig skala angett: ”2 Åtgärden genomförs till 
mindre del”, med motiveringen: 

Länsstyrelsen har på grund av resursbrist inte kunnat arbeta med sektorsövergripande 
samarbete fullt ut, så som åtgärden beskrivs i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.  

Vi vill dock påpeka att Länsstyrelsen arbetar med att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för 
yt- och grundvatten beaktas. Exempelvis har enheten för miljöskydd upprättat rutiner för när 
kontakt behöver tas med handläggare på vattenverksamhet och beredningssekreteriat i 
samband med ärenden som rör grundvatten och miljökvalitetsnormerna för yt- och 
grundvatten. Under 2023 skapades även rutiner för erfarenhetsutbyte mellan förorenade 
områden, vattenverksamhet och beredningssekreteriat om gemensamma frågor som rör 
miljökvalitetsnormerna för vatten (utsläppskällor PFAS, förorenade sediment mm). 

Länsstyrelsen ser dock ett behov av fler samarbeten/rutiner mellan berörda verksamheter för 
att säkerställa att miljökvalitetsnormerna beaktas. För att kunna utföra en sådan kartläggning 
och på sikt upprätthålla strukturer och rutiner för samverkan behöver resurser/personal 
avsättas för detta arbete.  

 Länsstyrelsen i Västmanland har angivit att följande behövs för ökad genomförandegrad 
(alternativen ni har valt är i fetstil): 

o Mer resurser (högre prioritering inom det statliga budgetanslaget) 
o Ökade informationsinsatser/interna utbildningstillfällen 
o Tydligare prioritering från ledningen kopplat till arbetet 
o Fler/förbättrade vägledningar 
o Förbättringar av de planeringsunderlag som presenteras i VISS och digitala 

åtgärdsunderlagen 
o Annat, nämligen (fritext): Tydligare instruktioner från Vattenmyndigheterna 

vad som behövs för att åtgärd 1 ska anses ha utförts fullt ut. 

Vattenmyndighetens i Norra Östersjöns kommentar  - åtgärd 1 
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön (vidare Vattenmyndigheten) konstaterar liksom 
Länsstyrelsen att genomförandegraden av åtgärd 1 behöver öka. 

Vi noterar att Länsstyrelsen har interna rutiner och samarbeten inom några områden, men 
saknar resurser för den övergripande planeringen. Det finns flera exempel på länsstyrelser 
där det finns ett strukturerat arbetssätt, med en samordnare som planerar och följer upp 
genomförandet, samt grupperingar där samverkan sker för genomförandet av olika åtgärder. 
Stockholm, Gävleborg och Dalarna är exempel på länsstyrelser som ni kan hämta inspiration 
från.  

Vi konstaterar att det förutom ökade resurser behövs förbättringar på många områden för 
ökat genomförande av åtgärd 1. Ni har efterlyst en tydligare instruktion för fullständigt 
genomförande. Utifrån de analyser av påverkan och åtgärdsbehov som är framtagna inom 
vattenförvaltningen, behöver Länsstyrelsen inom ramen för sina olika verksamheter planera 
hur den påverkan ska minska som orsakar att miljökvalitetsnormerna inte följs.  
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Vi bedömer att det finns möjligheter att förstärka genomförandet av åtgärden hos 
Länsstyrelsen i Västmanland med utgångspunkt från befintliga planeringsunderlag och 
exempel från andra län, förutsett att arbetet prioriteras.  

Vi hoppas att ovanstående exempel på arbetssätt tillsammans med de digitala 
åtgärdsunderlagen och det nya planeringsunderlaget i Excel (se rubriken ”Stöd från 
Vattenmyndigheterna till åtgärdsmyndigheterna”) kan vara till stöd för ert genomförande. 

Vi tar samtidigt med oss era synpunkter i vår planering av samverkansarbetet i Norra 
Östersjöns Vattendistrikt. 
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Åtgärd 2, Miljötillsyn och prövning 
Samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande åtgärd 2 samt vilka förutsättningar som 
uppges behövas för ökad genomförandegrad illustreras i figurerna nedan. 

 

Figur 3: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
2a. Stapeln anger antalet län. 

 

Figur 4: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
2b. Stapeln anger antalet län. Vattenmyndigheten har adderat en länsstyrelse som svarat att de inte 
jobbar med åtgärden i utslagsfrågan och i stället placerat deras svar i klass 1 på den femgradiga skalan 
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Figur 5: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
2c. Stapeln anger antalet län.  

 

 

Figur 6: Fördelningen av vad Länsstyrelserna har angett behövas för högre genomförandegrad av 
åtgärd 2. Staplarna visar antalet av länens val av olika förutsättningar för ökad genomförandegrad. 
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Länsstyrelsen i Västmanlands svar – åtgärd 2 
Länsstyrelsen i Västmanland har på en femgradig skala angett  

a) 3 Åtgärden genomförs delvis,  

b) 3 Åtgärden genomförs delvis,  

c) 3 Åtgärden genomförs delvis, med motiveringarna: 

a) Vi prioriterar tillsyn på miljöfarliga verksamheter och förorenade områden utifrån storleken 
och farligheten för människors hälsa eller miljö. I vår prioritering ingår självklart allt sorts 
vatten även sådana som inte är vattenförekomster. Vår prioritering styrs även utifrån samtliga 
förorenade ämnen alltså även sådana som inte regleras av MKN.  

Länsstyrelsen har flera aspekter att prioritera tillsynen utifrån inte enbart MKN-vatten. 
Länsstyrelsen har en gemensam modell för tillsynsplan och behovsutredning som vi är 
skyldiga att följa, den utgår inte enbart från MKN. Vår prioritering styrs även av en rad andra 
olika prioriteringsområden tex nationella tillsynstrategin som vi är skyldiga att följa. 

Vi prioriterar vår tillsyn utifrån den påverkan som kan uppstå på människors hälsa och miljön 
utifrån alla exponeringsvägar.  

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande kring vilka förväntningar som finns för att man ska 
anses ha uppfyllt åtgärden. Som åtgärden är utformad kan den exempelvis tolkas som att 
prioritering av tillsynen enbart ska prioriteras utifrån MKN. Det vore därför lämpligt att 
förtydliga om MKN ska utgöra en del i prioriteringen eller om avsikten är att MKN ska vara 
den enda prioriteringsgrunden. 

b) Samma svar som a 

c) - 

Länsstyrelsen i Västmanland har angivit att följande behövs för ökad genomförandegrad 
(alternativen ni har valt är i fetstil): 

o Mer resurser (högre prioritering inom det statliga budgetanslaget) 
o Ökade informationsinsatser/interna utbildningstillfällen 
o Tydligare prioritering från ledningen kopplat till arbetet 
o Fler/förbättrade vägledningar 
o Förbättringar av de planeringsunderlag som presenteras i VISS och digitala 

åtgärdsunderlagen 
o Annat, nämligen (fritext): En förutsättning för att uppgifterna i VISS, och de 

digitala åtgärdsunderlagen ska kunna användas som prioriteringsunderlag är 
att de håller högre kvalitet än i dagsläget. Det är oklart varför vissa 
industrier/förorenade områden har pekats ut som betydande påverkanskällor 
för specifika miljögifter trots att de inte hanteras eller har hanterats på 
objekten. Tex bekämpningsmedel på Oljeön (Åmänningen), bly vid Fagersta 
Stainless (Kolbäcksån) samt krom vid Surahammars bruk (Östersjön). Det 
fattas även objekt där det sker betydande utsläpp. Sammanfattningsvis 
innebär det att underlaget inte kan användas som ett prioriteringsverktyg. Det 
behöver även förtydligas vilka förväntningar som vattenmyndigheten har för 
att åtgärden ska anses vara genomförd.) 
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Vattenmyndighetens i Norra Östersjöns kommentar  - åtgärd 2 
Vattenmyndigheten konstaterar att Länsstyrelsen i Västmanland anger att åtgärden delvis 
genomförs och att resurser lyfts fram som en av förutsättningarna för högre 
genomförandegrad. När det gäller finansieringen av åtgärden hänvisar vi till rubriken 
”Sammanfattning och generella medskick”. Vi vill också lyfta fram att Länsstyrelsen är den 
organisation som är bäst lämpad att bedöma resursbehovet för åtgärden utifrån den påverkan 
som behöver åtgärdas för att nå miljökvalitetsnormerna i länet. Vattenmyndigheten bedömer 
att resursbehovet behöver synliggöras i länsstyrelsens budgetäskande. 

I ert svar angående ökad genomförandegrad lyfter ni några exempel på att underlaget som 
finns i VISS och de digitala åtgärdsunderlagen behöver hålla högre kvalitet. 
Vattenförvaltningens analyser baseras på den data som finns tillgänglig, till exempel hos 
datavärdar eller hos länsstyrelserna. För många kvalitetsfaktorer och i många 
vattenförekomster saknas kunskap. Vi för gärna en dialog om hur dataförsörjningen kan 
förbättras, förslagsvis när vi ses 6 november för diskussioner under rubriken ”En dag om 
vattenförvaltning”. 

Länsstyrelsen i Västmanland önskar också förtydligande om förväntningar när åtgärden är 
genomförd. Vattenmyndigheten bedömer att åtgärden är genomförd när Länsstyrelsen har 
identifierat den påverkan som behöver lösas inom ramen för tillsyn och prövning. Och 
genomfört de insatser, i den mån det är möjligt, som leder till att påverkan åtgärdats för att 
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Det gäller även behov av omprövningar där det 
behövs för att åtgärda påverkan. 

Vattenmyndigheten hänvisar till de centrala myndigheter som har uppgiften att vägleda 
länsstyrelserna gällande arbetssätt där man behöver göra avvägningar gentemot andra frågor 
än vatten. Det ligger utanför Vattenmyndighetens mandat att vägleda länsstyrelsen kring hur 
avvägningar mellan olika delar av tillsynen. Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Havs- 
och vattenmyndigheten har ansvar för vägledning av länsstyrelser och kommuner och har 
också bindande åtgärder i åtgärdsprogrammet för vatten 2022-2027. 
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Åtgärd 3, Tillsyn av vattenverksamhet i väg- och järnvägsnätet 
Samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande åtgärd 3 samt vilka förutsättningar som 
uppges behövas för ökad genomförandegrad illustreras i figurerna nedan. 

 

Figur 7: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 3. 
Stapeln anger antalet län.  

 

Figur 8: Fördelningen av vad Länsstyrelserna har angett behövas för högre genomförandegrad av 
åtgärd 3. Staplarna visar antalet av länens val av olika förutsättningar för ökad genomförandegrad. 

Länsstyrelsen i Västmanlands svar – åtgärd 3 
Länsstyrelsen i Västmanland har på en femgradig skala angett 2 Åtgärden genomförs till 
mindre del, med motiveringen: 

Det sker endast händelsestyrd tillsyn i prövning och remissvar. 
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Länsstyrelsen i Västmanland har angivet att följande behövs för ökad genomförandegrad 
(alternativen ni har valt är i fetstil): 

o Mer resurser (högre prioritering inom det statliga budgetanslaget) 
o Ökade informationsinsatser/interna utbildningstillfällen 
o Tydligare prioritering från ledningen kopplat till arbetet 
o Fler/förbättrade vägledningar 
o Förbättringar av de planeringsunderlag som presenteras i VISS och digitala 

åtgärdsunderlagen 
o Annat, nämligen (fritext): Det bör finnas en koppling mellan VISS och SGU:S 

Datavärdsskap för geotekniska markundersökningar. 

Vattenmyndighetens i Norra Östersjöns kommentar  - åtgärd 3 
Vattenmyndigheten konstaterar att genomförandet av åtgärden behöver öka från att enbart 
vara händelsstyrd till att systematiskt bedriva tillsyn av vattenverksamheter kopplade till väg- 
och järnvägsnätet, samt innefatta samverkan med Trafikverket. Länsstyrelsen i Uppsala har 
löpande samverkan med Trafikverket och kan möjligen ha lärdomar kring samverkan med 
Trafikverket som ni kan ta del av. 

Ni har angivit flera förutsättningar som krävs för en ökad genomförandegrad. Ni föreslår en 
koppling mellan VISS och SGU:s Datavärdskap för geotekniska markundersökningar. 
Vattenmyndigheten arbetar just nu med att utveckla VISS och noterar er synpunkt.  
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Åtgärd 4, Tillsynsvägledning till kommuner 
Samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande åtgärd 4 samt vilka förutsättningar som 
uppges behövas för ökad genomförandegrad illustreras i figurerna nedan. 

 

Figur 9: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
4a. Stapeln anger antalet län.  

 

Figur 10: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
4b. Stapeln anger antalet län.  
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Figur 11: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
4c. Stapeln anger antalet län. Vattenmyndigheten har adderat en länsstyrelse som svarat att de inte 
jobbar med åtgärden i utslagsfrågan och i stället placerat deras svar i klass 1 på den femgradiga skalan 

 

 

Figur 12: Fördelningen av vad Länsstyrelserna har angett behövas för högre genomförandegrad av 
åtgärd 4. Staplarna visar antalet av länens val av olika förutsättningar för ökad genomförandegrad. 
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Länsstyrelsen i Västmanlands svar – åtgärd 4 
Länsstyrelsen i Västmanland har på en femgradig skala angett  

a) 3 Åtgärden genomförs delvis, 

b) 3 Åtgärden genomförs delvis,  

c) 3 Åtgärden genomförs delvis, med motiveringarna: 

a) Vi har en aktiv tillsynsvägledning där vi hanterar en stor bredd av frågor. Påverkan på 
vatten är en del i detta. Det finns även andra prioriteringsgrunder än MKN som vi måste ta 
hänsyn till. Vi har hämtat inspiration från Västra Götaland och deras prioritering av 
verksamheter med påverkan på övergödning. Under 2024 planerar vi fortsätta det egna arbetet 
för att ta fram en modell att prioritera tillsynen från. Metoden kan sedan delas med 
kommunerna om det faller väl ut.  

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande kring vilka förväntningar som finns för att man ska 
anses ha uppfyllt åtgärden. Som åtgärden är utformad i dag kan den exempelvis tolkas som att 
prioritering av tillsynsvägledningen enbart ska prioriteras utifrån MKN. 

b) Vi har en aktiv tillsynsvägledning där vi hanterar en stor bredd av frågor. Påverkan på 
vatten är en del i detta. Det finns även andra prioriteringsgrunder än MKN som vi måste ta 
hänsyn till. Länsstyrelsen önskar ett förtydligande kring vilka förväntningar som finns för att 
man ska anses ha uppfyllt åtgärden. Som åtgärden är utformad i dag kan den exempelvis 
tolkas som att prioritering av tillsynsvägledningen enbart ska prioriteras utifrån MKN. 

c) Vi har en aktiv tillsynsvägledning där vi hanterar en stor bredd av frågor. Påverkan på 
vatten är en del i detta. Det finns även andra prioriteringsgrunder än MKN som vi måste ta 
hänsyn till. Länsstyrelsen önskar ett förtydligande kring vilka förväntninga 

 

Länsstyrelsen i Västmanland har angivet att följande behövs för ökad genomförandegrad 
(alternativen ni har valt är i fetstil): 

o Mer resurser (högre prioritering inom det statliga budgetanslaget) 
o Ökade informationsinsatser/interna utbildningstillfällen 
o Tydligare prioritering från ledningen kopplat till arbetet 
o Fler/förbättrade vägledningar 
o Förbättringar av de planeringsunderlag som presenteras i VISS och digitala 

åtgärdsunderlagen 
o Annat, nämligen (fritext): Det behöver förtydligas vilka förväntningar som 

vattenmyndigheten har för att åtgärden ska anses vara genomförd 

Vattenmyndighetens i Norra Östersjöns kommentar  - åtgärd 4 
Vattenmyndigheten noterar att Länsstyrelsen i Västmanland delvis ger kommunerna 
tillsynsvägledning för att minska påverkan på vatten och att genomförandet behöver öka. Vi 
vill uppmuntra att använda vattenförvaltningens analys av påverkan och åtgärdsbehov som 
underlag till prioritering av tillsynsvägledningsinsatser. Kommunernas svar på 
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rapporteringen kan också innehålla information kring behov av tillsynsvägledning. 
Kommunernas enkätsvar kommer att publiceras som ett Exceldokument på 
Vattenmyndigheternas webbplats. 

Länsstyrelsen i Västmanland anger att det behöver förtydligas vilka förväntningar som 
vattenmyndigheten har för att åtgärden ska anses vara genomförd. Vattenmyndigheterna 
förväntar sig att Länsstyrelsen i sin planering synliggör vilka vattenförekomster som har 
åtgärdsbehov som behöver mötas inom ramen för kommunernas tillsyn och prövning, och 
utvecklar sin vägledning för att öka genomförandet av åtgärder för att nå 
miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Länsstyrelsen i Västmanland svarar i rapporteringen: ”Naturvårdsverkets 
prioriteringsgrunder för förorenade områden överensstämmer inte med åtgärdsprogrammet. 
Hur ska Länsstyrelsen vikta förväntningarna i tillsynsstrategin jämfört med förväntningarna i 
åtgärdsprogrammet?” 

Det framgår inte från ert svar på vilket sätt tillsynsstrategin och åtgärdsprogrammet behöver 
överensstämma bättre och ser möjligheten till ytterligare dialog kring detta när vi ses för ”En 
dag om vattenförvaltning” 6 november. Vattenmyndigheten beslutar om bindande åtgärder, 
även till de tillsynsvägledande myndigheterna med avsikten att de nationella myndigheterna 
ska vägleda Länsstyrelserna också i frågor rörande miljökvalitetsnormer för vatten. Vi noterar 
er synpunkt och uppmuntrar er också att vända er till de vägledande myndigheterna i frågor 
kring vägledning och de nationella tillsynsstrategierna. 
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Åtgärd 5, Långsiktigt skydd av vattentäkter 
Samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande åtgärd 5 samt vilka förutsättningar som 
uppges behövas för ökad genomförandegrad illustreras i figurerna nedan. 

 

Figur 13: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
5a. Stapeln anger antalet län.  

 

Figur 14: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
5b. Stapeln anger antalet län. Vattenmyndigheten har adderat en länsstyrelse som svarat att de inte 
jobbar med åtgärden i utslagsfrågan och i stället placerat deras svar i klass 1 på den femgradiga skalan 
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Figur 15: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
5c. Stapeln anger antalet län. Vattenmyndigheten har adderat två länsstyrelser som svarat att de inte 
jobbar med åtgärden i utslagsfrågan och i stället placerat deras svar i klass 1 på den femgradiga skalan 

 

Figur 16: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
5d. Stapeln anger antalet län.  
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Figur 17: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
5e. Stapeln anger antalet län.  

 

Figur 18: Fördelningen av vad Länsstyrelserna har angett behövas för högre genomförandegrad av 
åtgärd 5. Staplarna visar antalet av länens val av olika förutsättningar för ökad genomförandegrad. 
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Länsstyrelsen i Västmanlands svar – åtgärd 5 
Länsstyrelsen i Västmanland har på en femgradig skala angett a) 2 Åtgärden genomförs till 
mindre del, b) 2 Åtgärden genomförs till mindre del, c) 3 Åtgärden genomförs delvis, d) 3 
Åtgärden genomförs delvis, e) 2 Åtgärden genomförs till mindre del, med motiveringarna: 

a) Vi arbetar med inrättande och ändring av vattenskyddsområde utifrån de personalresurser 
vi har. 

b) Tillsynen är händelsestyrd eftersom det saknas resurser för en planerad tillsyn.,  

c) Tillsynsvägledning ges efter behov. 

d) Regional vattenförsörjningsplan har påbörjats men avstannat på grund av 
personalomsättning och resursbrist. 

e) Tillsynen bedrivs händelsestyrd. 

Länsstyrelsen i Västmanland har angivet att följande behövs för ökad genomförandegrad 
(alternativen ni har valt är i fetstil): 

o Mer resurser (högre prioritering inom det statliga budgetanslaget) 
o Ökade informationsinsatser/interna utbildningstillfällen 
o Tydligare prioritering från ledningen kopplat till arbetet 
o Fler/förbättrade vägledningar 
o Förbättringar av de planeringsunderlag som presenteras i VISS och digitala 

åtgärdsunderlagen 
o Tydliggörande av lagstiftning som rör vattenuttag 
o Ett samlat register kring vattentäkter (allmänna och enskilda) som försörjer fler än 50 

personer eller tar ut mer än 10 m3.  
o Register över- eller på annat sätt samlad information om vattenuttag 
o Annat, nämligen (fritext): Fler utbildningsmöjligheter, tid och resurser att 

arbeta med frågan ger erfarenhet och kompetens som behövs för att se hur 
arbetet kan utvecklas. Om mer resurser ges innebär det att mer tid kan läggas 
på saker som utvecklar arbetet med vattenskyddsområden 

Vattenmyndighetens i Norra Östersjöns kommentar  - åtgärd 5 
Vattenmyndigheten konstaterar sammantaget att genomförandet av åtgärd 5 behöver öka. 
Länsstyrelsen lyfter främst resursbristen som ett hinder för genomförandet av åtgärden, men 
även behovet av mer kunskap, erfarenhet och vägledning.  

Vattenmyndigheten inser svårigheten att genomföra åtgärden fullt ut om det inte finns 
tillräckligt med tid och resurser att tillgå. Förutom att se över möjlighet att äska medel till, 
alternativt omfördela, resurser till åtgärden i stort föreslår Vattenmyndigheten att 
Länsstyrelsen ser över möjlighetet att prioritera arbetet inom åtgärden.  

En regional vattenförsörjningsplan utgör grunden för planering av den regionala 
vattenförsörjningen i länet, på både kommunal och regional nivå. Planen synliggör 
vattenförsörjningsbehovet i planeringssammanhang och ska se till att dricksvattenfrågan 
hanteras på en strategisk nivå och i ett långsiktigt perspektiv. Den regionala 
vattenförsörjningsplanen är också ett viktigt underlag när det gäller att bedöma vilka av 
länets vattenresurser som ska prioriteras vid inrättande och tillsyn av vattenskyddsområden 
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samt vid tillsyn av vattenuttag. Av dessa skäl är det önskvärt om Länsstyrelsen i 
Västmanland, inom ramen för åtgärd 5, prioriterar framtagandet av en regional 
vattenförsörjningsplan. 

Länsstyrelsen efterfrågar mer konkret vägledning och utbildning till arbetet med regional 
vattenförsörjningsplan och inrättande av vattenskyddsområden. Havs- och 
vattenmyndigheten har tagit fram vägledningar för detta som kan utgöra stöd i arbetet 
(rapportnummer 2020:1 respektive 2021:4). Vattenmyndigheten uppmuntrar även till dialog 
och erfarenhetsutbyte med handläggare på andra länsstyrelser, exempvis genom befintliga 
handläggarnätverk.   
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Åtgärd 6, Rådgivning om påverkan från jordbruk 
Samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande åtgärd 6 samt vilka förutsättningar som 
uppges behövas för ökad genomförandegrad illustreras i figurerna nedan. 

 

Figur 19: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
6. Stapeln anger antalet län.  

 

Figur 20: Fördelningen av vad Länsstyrelserna har angett behövas för högre genomförandegrad av 
åtgärd 6. Staplarna visar antalet av länens val av olika förutsättningar för ökad genomförandegrad. 
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Länsstyrelsen i Västmanlands svar – åtgärd 6 
Länsstyrelsen i Västmanland har på en femgradig skala angett ”3 Åtgärden genomförs 
delvis”, med motiveringen: 

Länsstyrelsen har arbetat med kompetensutvecklingsinsatser till lantbrukare om 
övergödningsproblemet ända sedan 1990-talet. Trots information om möjligheterna med 
Greppa Näringen flera gånger per år har fortfarande inte alla brukare anslutit sig till den 
enskilda rådgivningen inom Greppa Näringen. Orsakerna till det är flera bl.a.: brist på tid och 
intresse hos lantbrukare att ta del av rådgivningen. Det finns också en viss brist på tid och 
intresse hos upphandlade rådgivningsföretag att utföra rådgivning. Rådgivning och 
kursverksamhet kan bara genomföras under de delar av året när lantbrukarna har lite mindre 
att göra, dvs vintertid. Brist på lönsamhet inom jordbruket gör det också svårt för lantbrukare 
att genomföra åtgärder som inte är kortsiktigt lönsamma. 

Information om risker med växtskyddsmedel ger framförallt på de obligatoriska 
utbildningarna för de som har tillstånd att använda växtskyddsmedel. Den 
kompetensutveckling som finns inom Greppa är inte speciellt efterfrågad. 

 

Länsstyrelsen i Västmanland har angivet att följande behövs för ökad genomförandegrad 
(alternativen ni har valt är i fetstil): 

o Mer resurser (högre prioritering inom det statliga budgetanslaget) 
o Ökade informationsinsatser/interna utbildningstillfällen 
o Tydligare prioritering från ledningen kopplat till arbetet 
o Fler/förbättrade vägledningar 
o Förbättringar av de planeringsunderlag som presenteras i VISS och digitala 

åtgärdsunderlagen 
o Annat, nämligen (fritext): Större möjlighet hos länsstyrelsen att lägga tid på att 

underlätta för rådgivare och för att också genomföra egna kurser och fältträffar 
med hjälp av inhyrda rådgivare, flexiblare upphandlingsmöjligheter, mindre 
krångliga regler för att använda pengar till kompetensutveckling inom Strategiska 
Planen. 

Vattenmyndighetens i Norra Östersjöns kommentar  - åtgärd 6 
Vattenmyndigheten konstaterar att Länsstyrelsen i Västmanland har en rådgivning inom 
ramen för Greppa näringen och riktas till de lantbrukare som anslutit sig. Utifrån 
Länsstyrelsens svar vill Vattenmyndigheten uppmuntra att öka rådgivningen till att omfatta 
samtliga jordbruk i de vattenförekomster där det finns risk att miljökvalitetsnormerna inte 
uppnås på grund av påverkan från jordbruket. Vattenmyndigheten vill också påminna om 
vattenförvaltningens underlag om påverkan och åtgärdsbehov som finns redovisade i VISS, 
Övergödningskartan och de digitala kartunderlagen. Rådgivningen samordnas med fördel 
med åtgärdssamordnarnas arbete. 
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Åtgärd 7, Fysisk planering enligt plan- och bygglagen 
Samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande åtgärd 7 samt vilka förutsättningar som 
uppges behövas för ökad genomförandegrad illustreras i figurerna nedan. 

 

Figur 21: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
7. Stapeln anger antalet län.  

 

Figur 22: Fördelningen av vad Länsstyrelserna har angett behövas för högre genomförandegrad av 
åtgärd 7. Staplarna visar antalet av länens val av olika förutsättningar för ökad genomförandegrad. 
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Länsstyrelsen i Västmanlands svar – åtgärd 7 
Länsstyrelsen i Västmanland har på en femgradig skala angett ”4 Åtgärden genomförs till stor 
del”, med motiveringen: 

Länsstyrelsen bevakar MKN för vatten i kommunernas planarbete och yttrar sig vid behov. 
Frågan bevakas också i tillsynsskedet när en detaljplan har antagits och Länsstyrelsen har 
möjlighet att överpröva kommunens beslut. Länsstyrelsen bevakar mellankommunal 
samordning/planering i förhållande till avrinningsområden. 

Länsstyrelsen i Västmanland har angivet att följande behövs för ökad genomförandegrad 
(alternativen ni har valt är i fetstil): 

o Mer resurser (högre prioritering inom det statliga budgetanslaget) 
o Ökade informationsinsatser/interna utbildningstillfällen 
o Ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelser 
o Tydligare prioritering från ledningen kopplat till arbetet 
o Fler/förbättrade vägledningar 
o Förbättringar av de planeringsunderlag som presenteras i VISS och digitala 

åtgärdsunderlagen 
o Vägledning kring hur lagstiftningen i PBL ska jämkas med kraven kring MKN 
o Annat (fritext): Samverkan och erfarenhetsutbyte med andra länsstyrelser 

gällande MKN i planärenden. 

Vattenmyndighetens i Norra Östersjöns kommentar  - åtgärd 7 
Vattenmyndigheten noterar att Länsstyrelsen bevakar miljökvalitetsnormerna och 
mellankommunal samordning/planering i förhållande till avrinningsområden. Utifrån ert svar 
har vi svårt att identifiera vad som behöver förstärkas i ert arbete, men vi noterar en önskan 
till erfarenhetsutbyte med andra länsstyrelser och tar med det som underlag i planeringen för 
vårt arbete med samverkan. Vattenmyndigheten förmedlar också vidare behovet av mer 
vägledning och erfarenhetsutbyte till Boverket som är vägledande myndighet. Vi föreslår 
också att Länsstyrelsen tar del av Boverkets vägledning kring miljökvalitetsnormer för vatten 
och Naturvårdsverkets vägledning gällande dagvatten. I de digitala underlagen finns några 
länkar med vägledningar och stöd. 

Kommunernas svar på rapporteringen kan innehålla information om kommunernas arbete 
med fysisk planering som kan vara underlag för ert arbete med åtgärden. Kommunernas 
enkätsvar kommer att publiceras som ett Exceldokument på Vattenmyndigheternas 
webbplats. 

 

   

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/storymaps/collections/4b2c652f971e4618a8be3a6b0ea63158?item=2
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Åtgärd 8, Prioritering inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
Samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande åtgärd 8 samt vilka förutsättningar som 
uppges behövas för ökad genomförandegrad illustreras i figurerna nedan. 

 

Figur 23: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
8. Stapeln anger antalet län.  

 

Figur 24: Fördelningen av vad Länsstyrelserna har angett behövas för högre genomförandegrad av 
åtgärd 8. Staplarna visar antalet av länens val av olika förutsättningar för ökad genomförandegrad. 
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Länsstyrelsen i Västmanlands svar – åtgärd 8 
Länsstyrelsen i Västmanland har på en femgradig skala angett ”2 Åtgärden genomförs till 
mindre del”, med motiveringen: 

Ett fåtal ansökningar har kommit in – dock inte i närheten av vad som skulle vara önskvärt. 

Länsstyrelsen i Västmanland har angivet att följande behövs för ökad genomförandegrad 
(alternativen ni har valt är i fetstil): 

o Mer resurser (högre prioritering inom det statliga budgetanslaget) 
o Ökade informationsinsatser/interna utbildningstillfällen 
o Tydligare prioritering från ledningen kopplat till arbetet 
o Fler/förbättrade vägledningar 
o Förbättringar av de planeringsunderlag som presenteras i VISS och digitala 

åtgärdsunderlagen 
o Annat, nämligen (fritext): Högre ersättningsnivåer i stöden 

Vattenmyndighetens i Norra Östersjöns kommentar  - åtgärd 8 
Vattenmyndigheten konstaterar att genomförandet av åtgärden behöver öka och att mer 
behöver göras föra att få in fler ansökningar.  

Vi noterar ert svar om att högre ersättningsnivåer behövs, men ersättningsnivåerna beslutas 
av Jordbruksverket. Vattenmyndigheten framför er synpunkt om ersättningsnivåerna i våra 
möten med Jordbruksverket.  

Vi uppmuntrar också att samverka med övriga berörda aktörer, till exempel rådgivare, 
åtgärdssamordnare och vattenorganisationer för att fler ansökningar kommer till stånd, samt 
att vid behov använda Vattenmyndighetens underlag kring åtgärdsbehov som en av 
prioriteringsgrunderna för prioritering av stöd, se VISS eller de digitala åtgärdsunderlagen. Vi 
vill också uppmuntra till samverkan mellan arbetet med LOVA-stöd och stöd genom den 
Strategiska planen. 

 

 

  

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/storymaps/collections/4b2c652f971e4618a8be3a6b0ea63158?item=2
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Åtgärd 9, Prioritering av övergödningsåtgärder med LOVA 
Samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande åtgärd 9 samt vilka förutsättningar som 
uppges behövas för ökad genomförandegrad illustreras i figurerna nedan. 

 

Figur 25: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
9. Stapeln anger antalet län.  

 

Figur 26: Fördelningen av vad Länsstyrelserna har angett behövas för högre genomförandegrad av 
åtgärd 9. Staplarna visar antalet av länens val av olika förutsättningar för ökad genomförandegrad. 
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Länsstyrelsen i Västmanlands svar – åtgärd 9 
Länsstyrelsen i Västmanland har på en femgradig skala angett ”3 Åtgärden genomförs 
delvis”, med motiveringen 

Arbetet styrs till stor del av vilka ansökningar vi får in, det är svårt att räkna ut 
kostnadseffektivitet för tex en åtgärdssamordnare.  

Vi samverkar både internt och externt, till exempel genom att delta på informationsträffar med 
kommuner. 

 Länsstyrelsen i Västmanland har angivet att följande behövs för ökad genomförandegrad 
(alternativen ni har valt är i fetstil): 

o Mer resurser (högre prioritering inom det statliga budgetanslaget) 
o Ökade informationsinsatser/interna utbildningstillfällen 
o Tydligare prioritering från ledningen kopplat till arbetet 
o Fler/förbättrade vägledningar 
o Förbättringar av de planeringsunderlag som presenteras i VISS och digitala 

åtgärdsunderlagen 
o Annat, nämligen (fritext):  

Vattenmyndighetens i Norra Östersjöns kommentar  - åtgärd 9 
Vattenmyndigheten konstaterar att genomförandet av åtgärden delvis genomförs och behöver 
öka.  

Vattenmyndigheten uppmuntrar till att fortsätta verka för att samverka med berörda aktörer, 
till exempel rådgivare, åtgärdssamordnare och vattenorganisationer för att fler ansökningar 
kommer till stånd, samt använda Vattenmyndighetens underlag för åtgärdsbehov som en av 
prioriteringsgrunderna för prioritering av stöd, se VISS eller de digitala åtgärdsunderlagen. Vi 
vill också uppmuntra till samverkan mellan arbetet med LOVA-stöd och via den Strategiska 
planen. 

Ni har också angivit fler/förbättrade vägledningar som förutsättning för ökat genomförande 
och uppmärksammar möjligheten att utveckla beskrivningen av behovet i samband med 
träffen ”En dag om vattenförvaltning” 6 november. 

  

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/storymaps/collections/4b2c652f971e4618a8be3a6b0ea63158?item=2
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Åtgärd 10, Prioritering av sanering av förorenade områden 
Samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande åtgärd 10 samt vilka förutsättningar som 
uppges behövas för ökad genomförandegrad illustreras i figurerna nedan. 

 

 

Figur 27: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
10. Stapeln anger antalet län.  

 

 

Figur 28: Fördelningen av vad Länsstyrelserna har angett behövas för högre genomförandegrad av 
åtgärd 10. Staplarna visar antalet av länens val av olika förutsättningar för ökad genomförandegrad. 
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Länsstyrelsen i Västmanlands svar – åtgärd 10 
Länsstyrelsen i Västmanland har på en femgradig skala angett ”3 Åtgärden genomförs 
delvis”, med motiveringen: 

Vi prioriterar tillsyn på Förorenade områden utifrån storleken och farligheten för människors 
hälsa eller miljö. I vår prioritering ingår självklart allt sorts vatten även sådana som inte är 
vattenförekomster. Vår prioritering styrs även utifrån samtliga förorenade ämnen alltså även 
sådana som inte regleras av MKN.  

Länsstyrelsen har flera aspekter att prioritera tillsynen utifrån inte enbart MKN-vatten. 
Länsstyrelsen har en gemensam modell för tillsynsplan och behovsutredning som vi är 
skyldiga att följa, den utgår inte enbart från MKN. Vår prioritering styrs även av en rad andra 
olika prioriteringsområden tex nationella tillsynstrategin som vi är skyldiga att följa. 

Vi prioriterar vår tillsyn utifrån den påverkan som kan uppstå på människors hälsa och miljön 
utifrån alla exponeringsvägar. En prioritering utifrån MKN kräver ett omfattande underlag 
vilket oftast saknas och inte tas fram förrän man har kommit långt i utredningsarbetet på det 
förorenade objektet. Därför är det mycket svårt att prioritera tillsynen inom förorenade 
områden utifrån MKN. 

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande kring vilka förväntningar som finns för att man ska 
anses ha uppfyllt åtgärden. Som åtgärden är utformad i dag kan den exempelvis tolkas som att 
prioritering av tillsynen enbart ska prioriteras utifrån MKN. Det vore därför lämpligt att 
förtydliga om MKN ska utgöra en del i prioriteringen eller om avsikten är att MKN ska vara 
den enda prioriteringsgrunden. 

Se ovan, prioriteringar och inventeringar har gjorts utifrån naturvårdsverkets MIFO-metodik 
samt att objekten har riskklassats. Objekten har inte prioriterats enbart utifrån MKN men all 
sorts påverkan på vatten har varit en prioriteringsgrund.) 

 Länsstyrelsen i Västmanland har angivet att följande behövs för ökad genomförandegrad 
(alternativen ni har valt är i fetstil): 

o Mer resurser (högre prioritering inom det statliga budgetanslaget) 
o Ökade informationsinsatser/interna utbildningstillfällen 
o Tydligare prioritering från ledningen kopplat till arbetet 
o Fler/förbättrade vägledningar 
o Förbättringar av de planeringsunderlag som presenteras i VISS och digitala 

åtgärdsunderlagen 
o Annat, nämligen (fritext): Det behöver förtydligas vilka förväntningar som 

vattenmyndigheten har för att åtgärden ska anses vara genomförd 

Vattenmyndighetens i Norra Östersjöns kommentar  - åtgärd 10 
Vattenmyndigheten noterar att åtgärden delvis genomförs genom att väga in påverkan på 
vatten i prioriteringen. Vattenmyndigheten bedömer att påverkan tydligare behöver utgå från 
miljökvalitetsnormerna för vatten för att öka genomförandet av åtgärden.  

Länsstyrelsen i Västmanland önskar förtydligande om förväntningar när åtgärden är 
genomförd. Vattenmyndigheten bedömer att åtgärden är genomförd när Länsstyrelsen har 
identifierat de områden där föroreningsskador behöver avhjälpas för att följa 
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miljökvalitetsnormerna, och genomfört de insatser som är möjliga inom ramen för 
Länsstyrelsens verksamhet.  

. Det ligger utanför Vattenmyndighetens mandat att vägleda länsstyrelser kring hur 
avvägningar mellan olika delar av tillsynen. Vi hänvisar till Naturvårdsverket när det gäller 
vägledning gällande förorenade områden.  
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Åtgärd 11, Prioritering av kalkning 
Samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande åtgärd 11 samt vilka förutsättningar som 
uppges behövas för ökad genomförandegrad illustreras i figurerna nedan. 

 

Figur 29: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
11. Stapeln anger antalet län. Åtgärden berör ej Stockholm och Uppsala län. 

 

 

Figur 30: Fördelningen av vad Länsstyrelserna har angett behövas för högre genomförandegrad av 
åtgärd 11. Staplarna visar antalet av länens val av olika förutsättningar för ökad genomförandegrad. 
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Länsstyrelsen i Västmanlands svar – åtgärd 11 
Länsstyrelsen i Västmanland har på en femgradig skala angett ”3 Åtgärden genomförs 
delvis”, med motiveringen: 

Det finns en åtgärdsplan fram till 2023, men på grund av budgetneddragningar har kalkning i 
flera sjöar avslutats.  

Prioriteringar görs till stor del med hänsyn till biologiska faktorer. 

En betydande del av länets kalkade vatten ligger i zonen som av avstängd på grund av 
afrikansk svinpest. Omprioriteringar av kalkningen behövde göras med kort varsel.  

 Länsstyrelsen i Västmanland har angivet att följande behövs för ökad genomförandegrad 
(alternativen ni har valt är i fetstil): 

o Mer resurser (högre prioritering inom det statliga budgetanslaget) 
o Ökade informationsinsatser/interna utbildningstillfällen 
o Tydligare prioritering från ledningen kopplat till arbetet 
o Fler/förbättrade vägledningar 
o Förbättringar av de planeringsunderlag som presenteras i VISS och digitala 

åtgärdsunderlagen 
o Annat, nämligen (fritext) 

Vattenmyndighetens i Norra Östersjöns kommentar  - åtgärd 11 
Av ert svar framgår att åtgärden delvis genomförs, och att det behövs vägledning och mer 
resurser för ökat genomförande. Det framgår inte av ert svar i vilken mån kalkningen 
prioriteras utifrån miljökvalitetsnormerna för vatten. Vattenmyndigheten påminner om att 
miljökvalitetsnormerna ska vara en grund för planeringen av kalkningen. 
Kalkningsverksamheten beskrivs och utvärderas i de regionala kalkningsplanerna. Vid 
översyn av dessa behöver en tydlig koppling till vattenförvaltningen göras. 
Vattenmyndigheten har lyft detta till Havs- och vattenmyndigheten, som är ansvarig central 
myndighet och kommer också påtala detta till regeringen.  

Minskade anslag för kalkning är ett nationellt problem och vattenmyndigheterna har lyft 
detta till Havs- och vattenmyndigheten, som är ansvarig central myndighet. Vi kommer också 
påtala detta till regeringen. 

Vi uppmärksammar också på möjligheten att utveckla beskrivningen av behovet av 
fler/förbättrade vägledningar den 6 november då vi ses för ”En dag om vattenförvaltning”. 
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Åtgärd 12, Prioritering av områdesskydd och restaureringar 
Samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande åtgärd 12 samt vilka förutsättningar som 
uppges behövas för ökad genomförandegrad illustreras i figurerna nedan. 

 

Figur 31: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
12 - områdesskydd. Stapeln anger antalet län. Vattenmyndigheten har adderat två länsstyrelser som 
svarat att de inte jobbar med åtgärden i utslagsfrågan och i stället placerat deras svar i klass 1 på den 
femgradiga skalan 

 

 

Figur 32: Fördelningen av samtliga länsstyrelsers självutvärdering gällande genomförandet av åtgärd 
12 - restaureringar. Stapeln anger antalet län. Vattenmyndigheten har adderat två länsstyrelser som 
svarat att de inte jobbar med åtgärden i utslagsfrågan och i stället placerat deras svar i klass 1 på den 
femgradiga skalan 
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Figur 33: Fördelningen av vad Länsstyrelserna har angett behövas för högre genomförandegrad av 
åtgärd 12. Staplarna visar antalet av länens val av olika förutsättningar för ökad genomförandegrad. 

Länsstyrelsen i Västmanlands svar – åtgärd 12 
Länsstyrelsen har angett att de inte arbetar med åtgärden och anger:  

Det saknas en regional handlingsplan för inlandsvatten så att MKN ska kunna följas. Däremot 
pågår restaurering av vattenmiljöer utifrån andra prioriteringsgrunder såsom hotade arter, art- 
och habitatdirektivet och NAP-arbetet. 

Vattenmyndighetens i Norra Östersjöns kommentar  - åtgärd 12 
Vattenmyndigheten konstaterar att det pågår ett arbete med restaurering och områdeskydd 
av vattenmiljöer. Resurser behöver läggas på att stärka genomförandet av åtgärden och 
tydligare prioriteras utifån miljökvalitetsnormerna för vatten. 

 

Ärendet 
Beslut om denna skrivelse har fattats, av Carina Färm vattenvårdsdirektör för Norra 
Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Västmanland. Föredragande har varit David Liderfelt, 
samordnare på Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt. LarsErik Johansson, 
Daniel Anundi, Gitte Jensen och Martin Erlandsson Lampa har varit delaktiga i ärendet. 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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